
Info zum Prozessverlauf „Kirche in der 
Stadt: Bregenz“  

Gründe für den Prozess: 
1. Der gesellschaftlich-kulturelle Wandel und die 

Veränderungen des religiösen Lebens.

2. Neue und spannende Facetten des Auftrags der 

Kirche  heute entdecken.

3. Der Rahmen der personellen und finanziellen Ressourcen (geplant sind drei Priester 

und  2,7 weitere diözesanfinanzierte Stellen für die ganze Stadt) und Rollen, in denen 

sich gut leben lässt.

Auftrag an die Projektgruppe:
In einem Beteiligungsprozess mit Blick auf die Stadt als Ganzes und getragen von der 
Frage: Was will Gott heute von und mit uns? ein Konzept erarbeiten, das Antworten auf 
folgende Fragen gibt:

1. Was ist der Auftrag der Kirche in der Stadt Bregenz ?

_ Was berührt uns? Wozu sind wir als Kirche in Dornbirn berufen?

_ Wie wollen wir die Botschaft Jesu ins Gespräch mit den Menschen bringen.

_ Wo, wann und in welchen Formen wollen wir Gottesdienst feiern?

_ Was brauchen Menschen, um sich gerne in der Kirche zu engagieren?

2. In welcher Struktur die Kirche dem am besten nachkommen kann.

_ Grundmodell: „Stadt-Pfarre“, „Seelsorge-Raum“ oder „Pfarrverbände“

_ Aufgaben, Zuständigkeiten und Kooperationsform der Priester/Pfarrer

_ Die weiteren hauptamtlichen Rollen: Pastoralbeauftragte/r, 

Pastoralassistent/inn/en, Sekretariate etc.

_ Gremien auf Stadtebene und in den Pfarren

_ Veränderung der Infrastruktur und der Verwaltung

_ Zuteilung und Verfügung der finanziellen Mittel

Dauer und Ergebnis des Prozesses:
Bis Ende Jänner 2013 sollen erste Ergebnisse vorliegen, um wichtige personelle 
Weichenstellungen vorzubereiten. Das Konzept im Gesamten soll bis Frühjahr 2013 fertig 
sein, sodass ab Herbst 2013 schrittweise mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Das begründete Votum der Projektgruppe für eines der drei Grundmodelle ist Grundlage für 
die Entscheidung der Diözese über die zukünftige Struktur. 

Auftrag+ 

Sendung

Struktur



Andere Entscheidungen liegen in der Kompetenz der jeweils betroffenen Gruppe (Pfarre, 
Stadtebene, Projektgruppe,...).

Meilensteine auf dem Weg:

Nov 2011

Feb 2012

Bildung der Projektgruppe
Regelmäßige Treffen der 
Projektgruppe

Diözesaner KickOff

April/ Mai 2012

Erkundung der Gegenwart
_ in den Pfarren
_ in Einrichtungen 
_ in Klöstern
_ in Gruppen (zb. Klasse)

Juni 2012 Zukunftskonferenz
 „Kirche in Bregenz“
Fr. 15. Juni 2012, 14 Uhr, bis 
SA, 16. Juni 2012, 21 Uhr
( 60 Personen aus Bregenz) 

Herbst 2012

Weiterarbeit mit den Ergebnissen 
der Zukunftskonferenz

Jän 2013 Erste Ergebnisse
Erste Personalentscheidungen

Mai 2013 Endergebnis
Abschluss des Projektes

Sep 2013 Beginn der  schrittweisen
Umsetzung ...

...




